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3.2 Bakgrunn for etablering av SKD Ballstad

Deponiene pa Ballstad ble etablert i 2002-2003 som
en direkte fglge av at flere omrader i Ballstad havn
hadde behov for mudring og utdyping. Kystverket
var ansvarlig entreprengr under mudrings- og
utdypingsarbeidene, mens Vestvaggy kommune
var ansvarlig for deponering av de forurensede
massene. I forkant av mudrings- og utdyping-
sarbeidene utfgrte Scandiaconsult miljgtekniske
sedimentundersgkelser ved seks stasjoner og to
tilleggsstasjoner. Malet med disse undersgkelsene
var a kartlegge sedimentenes tilstandsklasse etter
mudring, og fgr sprengningsarbeidet og videre ut-
dyping skulle gjennomfgres.

Kartleggingen viste at toppsedimentene (0-5 cm)
hadde sa hgye nivder av TBT og PAH at de i folge
Klifs tilstandsklasser var meget sterkt forurenset
(tilstandsklasse V), mens det planlagte dumpin-
gomradet (der deponi gst skulle anlegges) hadde
toppsedimenter som tilsvarer tilstandsklasse IV
(sterkt forurenset) (TA2229/2007). P4 bakgrunn av
disse resultatene utarbeidet Scandiaconsult et for-
slag til overvakningsprogram for a hindre spredn-
ing av miljggifter ut av havna i anleggsfasen. Dette
forslaget til overvakingsprogram ble ikke vurdert
som tilfredsstillende av Fylkesmannen i Nordland
(heretter kalt Fylkesmannen).

Figur 3: Detalj fra arbeidet med deponering av forurensede masser i
Ballstad havn. Foto: Kystverket

Fylkesmannen gav senere tillatelse til fri mudring
inne i havna, med krav om at massene ikke skulle
transporteres ut av havna, og det ble derfor avg-
jort & anlegge et strandkantdeponi i Ballstad havn.
Grunnet store mengder mudringsmasse ble det
ngdvendig & anlegge to strandkantdeponier; de-
poni gst og deponi vest. Vestviggy kommune er
ansvarlig for deponi @st mens Kystverket er ans-
varlig deponi vest (figur 2). Figur 3 og 4 illustrerer
mudrings- og deponeringsarbeider.

Figur 2: Omrader i Ballstad havn der det ble utfort mudring- og spreng-
ningsarbeider. Figuren viser deponiene (markert i bldtt) og omrader der
mudring og sprengning ble utfart (markert i rodt). Foto: Kystverket
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Figur 4. Bilde fra mudrings-arbeider i Ballstad indre havn.
Foto: Kystverket
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3.3 Beskrivelse av etablering av SKD Ballstad

Mudrings- og utdypingsarbeider

For & hindre spredning av miljggifter ble det be-
nyttet et siltskjort under mudrings- og utdyping-
sarbeidene i Ballstad havn i 2002. Et siltskjart
fungerer som en barriere for & hindre spredning
av faste stoffer opplgst i vann og etablerer dermed
et begrenset forurensingsomrade. Det viste seg
imidlertid at det var vanskelig & montere et silt-
skjort tett inntil kai fordi bade kaikonstruksjoner
og tidevannsforskjeller bidro til mye bevegelse
i siltskjgrtet. Fylkesmannen tillot derfor under-
vannsboring uten bruk av siltskjert i forkant av
undervannssprengningen, da denne arbeidsoper-
asjonen er assosiert med liten risiko for spredning
av forurensing. Ved undervannssprengingen og
opptak av sprengningsmassene var det derimot
pakrevd a bruke siltskjgrtet, for & hindre spredn-
ing av forurensede masser.

Deponiene

De forurensede sedimentene ble plassert i de-
poniene sammen med deler av sprengningsmass-
ene. Dette ble gjort ved at det ble etablert en land-
takingskai som bestod av to kontainere som ble
senket ned i fyllingene, fylt med stein og deretter
stop et dekke pa. Massene ble deretter dumpet fra
en lekter foran kontainerne og gravd pa land.
Deponi gst ble asfaltert mens deponi vest ble
gruslagt.

De forurensede sedimentene i deponiene ble
beskyttet av en fiberduk som skal forhindre at
miljggifter spres til omgivelsene og som tilfredss-
tiller gitte forurensingskrav fra SINTEF. Begge
deponiene ble etablert delvis pa fyllinger i sjg og
i hver av fyllingene ble det plassert rene masser
i bunn. Deretter ble mudringsmassene som be-
stod av stein, sand og morenemasser lagt i de-
poniet. Det gverste mudringslaget som inneholdt
miljggifter, ble blandet med renere masser fra
underliggende lag og omsluttet av en fiberduk og
tilslutt dekket med rene masser. Det foreligger
begrenset geoteknisk informasjon om utform-
ing av deponiene, og det finnes saledes begrenset
dokumentasjon om detaljer som vannsig, eksakt
dybde pa deponiene eller skisser over deponienes
oppbygging. Vi vet at store deler av sprengnings-
massene ble brukt til tildekking av deponiene, til
fyllmasse i fyllinger og deponi.
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Deponi gst

Deponi gst pd Ballstadgysiden er et relativt lite
deponi og det er fylt ut pa alle sider av deponiet
med rene sprengmasser. Ved deponietablering
ble det lagt ned en beskyttende SINTEF-godkjent
fiberduk, over oppmurte barrierer mot havna.
Over duken ble det lagt forurensede masser
iblandet rene masser. Pa toppen ble det lagt rene
sprengmasser og grus. Kai og molo ble satt opp
pa deler av de utfylte omraddene utenfor deponi-
omradet. Omradet er asfaltert og ikke avgrenset.
Deponiet er anlagt over flomal og er ikke i direkte
kontakt med sjg. Det er ikke kjente vannkilder i
naerheten av deponiet som kan fordrsake gjen-
nomstrgmming og utlekking. Hvorvidt flo sjg kan
komme i kontakt med deponi vites ikke. Deponi
gst er i folge Hovedplan for Ballstad (Kystverket 4.
distrikt) regulert til offentlig kaiareal og benyttes i
dag som trafikk- og industriareal av Ballstad Slip
AS; én kai og én bygning pa dette arealet tilhgrer
fiskeribedriften Nic. Haug AS.

Deponi vest

Deponi vest ble etablert i Ballstadura i en liten
bukt ved Nic. Haugs anlegg. I etableringsfasen
ble det murt opp en mur fra havbunnen og opp til
deponihgyde. I forkant av muren ligger det store
steiner. P4 muren og i bunn av deponiet ble det
lagt tilsvarende duk som i deponi @st. De foru-
rensede sedimentene ble ogsa her iblandet rene
masser og tildekket med rene masser. Deponiets
ytterkanter ligger i direkte kontakt med sjg, men
barrieren mellom hav og deponiets indre er bred.
Far deponiet ble lukket og avsluttet, ble siltskjgrtet,
som ble anvendt under mudring og sprengning
lagt ned i deponiet. Siltskjortet inneholder sann-
synligvis forurensede stoffer. Utlekking fra de-
poniet kan ikke utelukkes, men Fylkesmannen
har ikke kommentert at det er fare for utlekking
og har godkjent begge deponier (personlig kom-
munikasjon, Viktor Haugan, tidligere havnesjef
i Vestvagoy kommune). I Kystverkets brev (av
26.02.2003) til Fylkesmannen kommenteres det av
faren for utlekking fra deponiene anses som ube-
tydelig. Deponiet er anlagt pa privat grunn og om-
radet er i dag tilgrodd og brukes til tgrking av fisk.
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4, Status SKD Balistad

4.1 Status Ballstad havn og SKD Ballstad

Per i dag er Ballstad indre havn ferdig opp-
gradert til en moderne havn for kystfiskeflaten. I
folge “Havneplan for Vestvaggy kommune, plan-
periode 2008-2012” gjenstar det mudring og ut-
dyping i ytre havn pa Ballstad. En arbeidsgruppe
ble nedsatt i oktober 2011 for & arbeide med
videre utvikling i Ballstad havn (Rapport, Ar-
beidsgruppe for utdyping av Ballstad havn, 2011).
Denne gruppen kom fram til at det er behov for
a mudre og utdype midthavna, innseilingen i in-
dre havn inkludert fjerning av skjeer ved Ballstad
servicehavn, Hattvika og tilslutt & fjerne grunner
utenfor moloen. Massene som skal tas opp gnskes
anvendt til diverse fyllinger. Det er stor sannsyn-
lighet for at mye av massene er forurenset. Det er
sd langt vi kjenner til, ikke planlagt deponering
av de mest forurensede massene eller utformet
en miljgoppfelgingsplan for disse.

De to etablerte deponiene fra utdypingen og
mudringen i 2002-2003 befinner seg begge pa
privat grunn. Deponiene er ikke skilt ut med egne
gards- og bruksnummer. Deponi vest, ved Nic.
Haug, befinner seg pa et omrade som har

gardsnummer 9 og bruksnummer 22. Deponiet
er i dag gjengrodd og det drives tgrrfiskproduk-
sjon her (figur 5). Deponi gst, ved Ballstad Slip
er en del av et industriomrade som er fylt ut og
asfaltert. Omradet deponiet befinner seg pd har
gardsnummer 10 og bruksnummer 242. Det ble
ikke satt ned miljgbrgnn eller inspeksjonsluke
i deponiene, for & kunne overvake sigevann fra
deponi for miljggifter. En manglende miljéopp-
felging under og etter etableringen av deponiet,
gjor at det ikke finnes dokumentasjon pa om det
forekommer lekkasje av miljggifter.

Vestvadgey kommune har i ettertid lagt et avren-
ningsrer over deponi vest. I forbindelse med
dette arbeidet ble fiberduken som er lagt pa
toppen av de forurensede massene skadet. Det
er uvisst om disse skadene kan ha resultert i et
stgrre potensielt utslipp fra dette deponiet eller
om skadene har blitt utbedret. Det foreligger in-
gen kjent dokumentasjon pa prosessene i fork-
ant eller etterkant av de operasjonene Vestvagoy
kommune har utfort.

Figur 5: Deponi vest, ferdig tildekket med rene masser og oppmurt kai som barriere mot sja. Foto: Kystverket
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5. Prosessevaluering SKD Ballstad

5.1 SKD Ballstad

Etableringen av SKD Ballstad er velegnet som
eksempel for & ekstrahere erfaringsbasert
kunnskap (og mangelen pad dette) om kritiske
faktorer som ma tas hensyn til i etableringen og
overvakingen av slike deponier. Ved & evaluere
prosessen rundt anleggingen av SKD Ballstad vil
man kunne ta leerdom fra denne, slik at etabler-
ingen av framtidige strandkantdeponier kan
gjores pa en best mulig mate. I prosessevaluerin-
gen og anbefalinger for miljgovervaking tas det i
hovedsak utgangspunkt i deponi vest, som Kyst-
verket er ansvarlige for.

5.2 Prosess- og metodeevaluering etablering SKD Ballstad

A etablere et SKD er en kompleks prosess, der
selve anleggingen og den tilhgrende overvaking-
splanen begge er sentrale elementer for deponiets
framtidige funksjonalitet. I prosessevalueringen
fra etableringen av SKD Laukvik (SALT rapport
nr. 1003, 2013) ble det foreslatt et enkelt konsept
for viktige faktorer ved etablering av SKD, med til-
hgrende overvakingsplan. Ut fra dette konseptet
vil vi her evaluere prosessene ved etablering av
SKD Ballstad. I det fglgende belyses fem kritiske
faktorer under selve etableringen av et SKD, som
har betydning for deponiets egnethet til & skjerme
miljget for miljggifter og for & tilrettelegge for
miljgovervaking. For hvert av punktene blir sen-
trale elementer diskutert generelt og deretter sett
i sammenheng med valgte lgsninger og tiltak ved
etableringen av SKD Ballstad.

Som en del av etableringen av et SKD bgr det
legges til rette for framtidig overvaking, og en
overvakingsplan er som oftest pakrevd av tilsyns-
og forurensningsmyndighetene. Deponiene péa
Ballstad har ingen kjent overvakingsplan og det
vil i kapittel 6 kommenteres hva som burde ha
veert med i en slik overvékingsplan (figur 6).

1) Deponeringsmasser: Avvanning av sediment-
er er ngdvendig for & redusere vaeskenivéet i
deponeringsmassene. Mesteparten av forurens-
ingen sitter bundet i partikler i sedimentene.
Det er tilsvarende viktig & f4 deponert de minste
partiklene (stgrst overflate med hensyn til totalt
volum) da konsentrasjonene av miljggifter vil
veere starst her. Det er ikke dokumentert at de

forurensede sedimentene fra Ballstad havn ble
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avvannet fgr deponering. Deponeringsmassene
i Ballstad havn er en sammenblanding av sand,
stein og morene. I omrader rundt deponi gst skal
det veere lagt ned skrap og deler fra skipsindus-
trien. Hele omradet ved Ballstad Slip og Ballstad
Servicehavn er asfaltert og det skal i fglge Nord-
consult som har utfgrt prgvetaking for Ballstad
Slip, ikke veere fare for utlekking fra disse mass-
ene (Nordconsult, 2009).

2) Mudringsprosess: Mudring og dumping er
per dags dato regulert i forurensingsforskriften
og vil uansett forurensningsgrad utlgse krav om
tillatelse (TA-2960/2012). De veilederne som var
gjeldende for forurenset sjgbunn i 2002, var ”Klas-
sifisering av miljgkvalitet i fjorder og kystvann”
(TA-1467/1997) og tildekkingsveileder; ”Tildekking
av forurensede sjgsedimenter” (TA 1865/2002).
Det framkommer ikke fra dokumentgrunnlag
om alle krav i de gjeldende veilederne ble imgte-
kommet, men dette er krav som Fylkesmannen
er kjent med og vil overholde i sine anbefalin-
ger. Flere av Fylkesmannens krav ble fulgt, mens
kravet om & benytte seg av en miljgovervaknings-
plan ikke ble fulgt. Etter 2004 ble blant
annet "Handtering av sedimenter” (TA-1979/2004,
revidert i TA-2960/2012) og *Tildekkingsveileder”
(TA-2143/2005) innfert. Disse veilederne er langt
mer omfattende enn tidligere forskrifter og in-
neholder skjerpede krav til hvordan tiltak i foru-
rensede sedimenter bgr planlegges, og hvilke
tiltaksmetoder som kan veare aktuelle for &
tilfredsstille gjeldende regelverk.

Det ble ved mudringene i Ballstad havn foretatt
omfattende miljgtekniske undersgkelser bade for
og etter selve mudringen (Scandiaconsult 2002
og 2003). Fylkesmannen péala bruk av siltskjgrt
under bade mudrings- og sprengningsarbeidene.
Siltskjartet skulle hindre at oppvirvlet forurenset
slam spredde seg utenfor mudrings- og spreng-
ningsomradet. Kystverket ba om fritak for bruk
av siltskjert da hele omradet i Ballstad havn var
forurenset og mudrings- og sprengningsarbeidene
skulle utfgres pa innstrgms sjg. Dette kravet ble
ikke innfridd og siltskjgrt ble saledes benyttet un-
der alle operasjoner, unntatt ved boring. Det opp-
stod imidlertid problemer ved anvendelse av silt-
skjortet; montering rundt kaikonstruksjoner var
vanskelig, samt en tidevannsforskjell pa to meter.
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3) Salinitet/ledningsevne: Sedimentene i et SKD
inneholder ofte mye salt, hvilket gjgr at van-
net i deponiet har hgyere tetthet enn nedbgr og
ferskvann. Denne forskjellen i tetthet resulterer i
at det tar lengre tid fgr nedbgr trenger ned i de-
poniet med forurensede sedimenter. Partikkel-
transporten isaltvann er mindre enn i ferskvann,
dette resulterer i at inntrenging av saltvann,
ved for eksempel stormflo, ikke vil fgre til gkt
utlekking sa lenge ikke massene eroderes vekk.
Det foreligger ingen dokumentasjon pa at det har
blitt malt salinitet/ledningsevne i SKD Ballstad.
En slik overvaking ville kunne gitt indikasjon pa
hvor godt deponiene holder pd de forurensede
massene.

4) Tildekkingstiltak: Valg av riktig sammen-
setning av barrieremateriale som dulk, silt, jord,
leire, grus, samt saltbeholdning i sedimenter og
organisk materiale, er sentrale ved etablering av
et SKD. Rett valg av barrieremateriale kan gke
bindingen til, og derfor redusere spredningen av,
miljggifter som TBT nsermere 50 ganger i forhold
til barrierematerialer kun bestdende av sand
(Amundsen, C. E., Kittergd, N-O,. Eggen, T., 2007).
Tildekkingsmassene bgr fungere som avskjerm-
ing slik at minst mulig vann trenger inn gjennom
deponiet. Det mest effektive vil vaere & bruke en

egnet duk/ membran. Det ble benyttet fiberduk-
er ved tildekking av deponiene pa Ballstad. Det
foreligger imidlertid ikke noe kjent dokumentas-
jon pa at den valgte fiberduken fra SINTEF er den
beste til sitt formal og om stedlige forutsetninger
ble tatt med i avgjgrelsen.

5) Etablering av prevetakingsbrenn

Strategisk plasserte prgvetakingsbrgnner ville en-
kelt kunne veert plassert ved etableringen av de-
poniene. En eller flere prgvetakingsbrgnner ville
gitt gode indikasjoner pd eventuell lekkasje fra
et deponi. Prgvetakingsbrgnn(er) bgr plasseres
i utkanten av et deponi, ved at en avgrenser de-
poniet med en barriere/ sjeté, der prgver kan tas
direkte fra deponiets sigevann.

Det foreligger ingen detaljert dokumentasjon
om hvordan deponiet er bygd opp. Deponi vest
er dels bygd i strandsonen, dels pa fyllinger i sjg.
Geotekniske undersgkelser ville gitt indikasjoner
pa hvordan bunnen er oppbygd og om det finnes
eventuelle vannveier i deponiet. Ved etablerin-
gen av SKD Laukvik ble det tatt hensyn til tilstg-
tende bekk og det ble etablert en barriere med
ekstra plastring mot denne bekken. I motsetning
til SKD Laukvik ble det ikke etablert en sjeté eller
prevetakingsbrgnn(er) i avrenningsomradet ved
SKD Ballstad.

Figur 6: Viktige faktorer i etablering av et SKD, med tilhorende overvakningsplan
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6. Anbefalinger for miljgovervaking av SKD Ballstad

For & kunne kontrollere at et SKD fungerer som
planlagt, er det helt sentralt & monitorere niviene
av miljggifter bade for, under og etter selve eta-
bleringen av deponiet. Deponiene pa Ballstad har
som tidligere nevnt ingen overvakingsplan og det
vil sdledes ikke kunne gis en vurdering om utforte
tiltak har veert vellykket med hensyn til & hindre
lekkasje av forurensende stoffer til omgivelsene.
Derfor vil det her presenteres en generell anbe-
faling over hvordan miljgovervaking ved SKD
Ballstad burde veert planlagt og utformet. Over-
vakingsplanen for et SKD mé utarbeides med
tanke pa en helhetlig prosess, med flere fokus-
omrader i tid og rom. Det er fem kritiske faktor-
er som er serlig viktige i denne sammenheng:

1) Utforming av overvakingsplan: En god over-
vakingsplan vil forenkle arbeidet med a forhindre
at det lekker miljgfarlige kjemikalier fra et depo-
ni. @kt risikovurdering, beredskap og monitore-
ring gir bedre kunnskap om deponiet fungerer
som gnsket. Prgvetaking og laboratorieanalyser
er lite kostnadskrevende og gir kunnskap til &
evaluere effekten av ulike tiltakslgsninger.

2) Nullprgver sedimenter, marint miljo og
deponilokalitet: For etablering av et SKD bgr
det gjores beregninger av mengde miljggifter
deponiet skal inneholde. Dette vil gi et estimat
pad hvor store mengder miljggifter som poten-
sielt kan lekke ut fra deponiet. Nullprgver fra
omradene rundt (referanseverdier) sd vel som
den forurensede sjgbunnen (nullprgver) bgr tas
for & fa et reelt forurensningsbilde, for a gjore
overvakingen s péalitelig som mulig. En overvak-
ing av marint miljg og marine organismer ville
gitt en relativ status pd hvordan forurensning-
stilstanden var bade for og etter mudring av de
forurensede sedimentene. Det ville selvsagt veert
visse usikkerheter pd hvor miljggiftene hadde
sin opprinnelse fra, men en overvaking etter
mudring ville imidlertid vist hva forbedringer av
mudringen hadde resultert i.

3) Prgvetaking i tid og rom: Det er viktig at de
provetakingsmetodene som anvendes gir de
rette parameterne for & gi et sd korrekt foruren-
sningsbilde som mulig. Likeledes er det viktig at
en vurderer geotekniske detaljer fra akkurat de
lokalitetene det gjelder. Det er anbefalt & kontak-
te teknisk fagekspertise ved for eksempel Norges
Geotekniske Institutt, NGI, for 4 fa en utredning
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pa hvilke geotekniske hensyn som ma tas der-
som det skal etableres prgvetakingsbrgnner for
opptak av prgver. Plasseringen av prgvetakings-
bregnner er avgjorende for & fa korrekte prgver;
det avgjerende ved prgvetaking er ikke & vite
hvor mye forurensing det til enhver tid er i de-
poniet, men hvor godt deponiet holder pa foru-
rensning og at det overvakes hvor mye det lekker
fra et gitt deponi. Nar deler av deponiet er lagt
pé land mens stgrsteparten er anlagt pad fylling
i sje ma det tas spesielle hensyn til anlegging av
provetakingsbrgnner. Det kan veere hensikts-
messig & etablere to brgnner; én i tilknytning til
potensielt vannsig fra land, og én brgnn i tilknyt-
ning til avrenning fra massene under fylling.

4) Provetakingsmetodikk: Ansvarshavende
for etableringen av en velegnet prgvetakings-
metodikk mé ta utgangspunkt i retningslinjer
fra de ulike veilederne fra Miljgdirektoratet. I
vedlegg VIII i ”Risikovurdering av forurenset sed-
iment” (TA-2802/ 2012), beskrives anbefalte me-
toder for prgvetaking og analyse for forurensede
marine sedimenter. Det er likeledes hensikts-
messig & benytte seg av kunnskapen fra ulike
miljginstanser for & avklare hvilke metoder en
bgr anvende ved prgvetaking. Anbefalinger fra
Fylkesmannen bgr ogsa veere veiledende.

5) Valg av miljegifter til analyse: "H&ndter-
ingsveilederen” (TA-2960/2012) anbefaler ana-
lyse av et 20-talls ulike tungmetaller og andre
miljggifter, samt parametere som tgrrstoff, korn-
fordeling og totalt organisk karbon (TOC). Risik-
oveilederen” (TA-2802/ 2005) inneholder ogsa en
minimumsliste av stoffer som det skal analyseres
eller testes for, og som bgr legges til grunn for
undersgkelser generelt. I noen tilfeller kan det
likevel veere tilstrekkelig med et forenklet prgve-
takingsprogram basert pa lokale kilder og prob-
lemstillinger. Dette ma avklares med myndighe-
tene.
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7. Laerdom fra etablering av SKD Ballstad

SKD Ballstad ble etablert i 2002-2003 i en periode
da miljgovervaking av deponier var i sin spede
begynnelse. Da SKD Laukvik ble etablert i 2003-
2004 var det allerede et stgrre fokus pa dokumen-
tasjon ved deponiplanlegging/ -anlegging og en
utvidet miljgovervaking ble initiert. Dette gkte
fokus pa prosessplanlegging er trolig et resultat
av leerdom fra etableringen av SKD Ballstad samt
at det i denne perioden hadde kommet flere og
strengere krav fra tilsynsmyndighetene til hele
prosessen med etablering og deponering.

Mangel pa dokumentasjon

Gjennomgaende er det sveert lite dokumentasjon
som foreligger fra hele prosessen med mudrings-
og sprengningsarbeider, samt etablering og til-
dekking av deponiene i Ballstad havn. I de tidlig-
ste faser foreligger det en del dokumentasjon der
hovedplan for utdyping i Ballstad havn (Kystver-
ket, 2002) gir en oversikt over kommuneplan, reg-
uleringsplan, tillatelser, geotekniske beregninger
i forhold til havbunn og en relativt lite detaljert
fremdriftsplan. En del mgtereferater gir detaljer
om fremdrift, men det savnes dokumenter der
det gjores vurderinger underveis og vurderinger
etter endt prosjekt. Likeledes foreligger det en
rapport om Ballstad havn i Kystverkets arsrap-
portering i 2002. En slik rapportering for senere
ar mangler og det finnes heller ingen tilsvarende
dokumenter som oppsummerer dette prosjektet.
Dokumentasjonen av dette prosjektet gir et uo-
versiktlig og ufullstendig bilde av prosessen. Det
er trolig flere arsaker til dette, blant annet uove-
rensstemmelse ved ansvarsfordeling og mangel
pa gode arkiveringsrutiner. Det er trolig mange
dokumenter som eksisterer, men som ikke har
blitt satt 1 system. Kravene til arkivering har blitt
skjerpet med arene og saksbehandlingssystemer
skal i dag forhindre at dokumenter forsvinner.

Mangelfulle arkiveringssystemer gjgr det vans-
kelig a fa full oversikt over alle detaljene i dette
prosjektet. Nar det gjelder dokumenter som
burde veert arkivert hos Kystverket, har Kystver-
ket selv kommentert denne svakheten og har ut-
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bedret sitt saksbehandlingssystem.

Ved vurderinger av prosessene som ble utfgrt i
2002 og 2003 ma en ta hensyn til at andre krav
var gjeldende pa dette tidspunktet; dette gjelder
krav til dokumentasjon av prosesser, planer,
miljgovervaking etc. Det som imidlertid burde
veert gjort pa dette tidspunktet var & benytte seg
av en detaljert plan for hele mudrings-, utdyp-
ings- og deponeringsarbeidet. Det er usikkert
om en slik plan ble utarbeidet og fulgt. Likeledes
burde det ha veert etablert en miljgovervaking-
splan, slik det er anbefalt i TA-1865/2002; ”Til-
dekking av forurensede sjgsedimenter” og som
Fylkesmannen kommenterte og etterlyste. Dette
ville ha lettet arbeidet med risikovurdering av
SKDene i Ballstad havn, samt vurdering av pros-
esser ved liknende arbeider i framtiden.

Kystverket gjorde imidlertid et godt arbeid far og
rett etter mudring og utdyping var oppstartet. To
rapporter ble sendt inn til Fylkesmannen med re-
sultater fraenmiljgteknisk sedimentundersgkelse
for og etter mudring (2002 og 2003). I tillegg ble
det oversendt et notat over miljgrisikovurdering;
anbefalt overvaking og tiltak ved forurensing
(Notat, Scandiaconsult, 2002). Etter oversendelse
av disse dokumentene til Fylkesmannen, ble det
likevel ikke gjennomfert miljgovervdking. Dette
til tross for at Fylkesmannen tidlig etterlyste en
plan for miljgovervaking i forbindelse med de-
ponietableringen (Brev til kystverket, 2003). Kyst-
verket konstaterer imidlertid i et brev til Fylkes-
mannen at de ikke har lyktes med & etablere en
miljgovervaking i dette prosjektet.

Ved utforming av et framtidig SKD med en til-
hgrende overvakingsplan, bgr man tidlig etablere
en god dialog mellom alle som er ansvarlige for
etablering og overvaking av et SKD. Bade selve
anleggingen av deponiet og overvakingsplanen
er sentrale suksesskriterier for deponiets funks-
jon i forhold til & redusere utslipp av miljggifter
til omkringliggende miljg. Maten deponiet anleg-
ges pa og valg av prevetakingsplan er saledes tett
sammenkoblet (figur 6).
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Avsluttende kommentarer og vurderinger

For 4 fa tatt gode prgver til miljgundersgkelser og
-overvaking er det ngdvendig & fa etablert prgve-
takingsbrgnner i tilknytning til et deponi. Det er
sveert vanskelig og kostbart & gjgre disse endring-
er i etterkant av at et deponi er anlagt. Det burde
veert anlagt en sjeté med prgvetakingsbrgnn mel-
lom deponiets barriere og det omkringliggende
omrdde. For & overvdke om det foregdr en lek-
kasje av miljggifter ut fra et deponi ma det for-
trinnsvis tas prgver utenfor deponiet, da det er
mindre formalstjenlig & se hvor mye forurensing
det er i selve deponiet.

En prgvetakingsbrgnn kunne eksempelvis vaert
anlagt under deponiet ved at et sigevannsrgr ble
lagt ned i de rene massene i fyllingen under om-
radet der de forurensede massene skulle depo-
neres. Da ville prgvene kunne tas fra en pakoblet
provetakingsbrgnn, som ikke var i direkte kon-
takt med de forurensede sedimentene.

Det er sannsynligvis ikke mulig & ta pregver av si-
gevann ved varsmelting i nerheten av deponiet.
Det er ikke kjent at det er tilgang til sigevann fra
deponiene slik at man kan ta prgver for overvak-
ing. Slike prgver ville uansett gi resultater som vil
veere vanskelige a tolke og der det ikke finnes ref-
eranseprgver. Store mangler i dokumentasjonen
pa blant annet deponiets geotekniske oppbygging
gjor det sveert vanskelig & fa tilgang til relevante
prover fra de etablerte deponiene pa Ballstad
(Arne Pettersen, NGI, pers. komm.).
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Det er flere faktorer som taler imot en etablering
av miljgovervaking ved SKD Ballstad na. Deponi
gst er under ansvarsomrade for Vestvaggy kom-
mune og har barrierer av mur og asfalt og ingen
kjente vannsig. Deponi vest, som er under Kyst-
verkets ansvarsomrade, har som tidligere nevnt
ingen provetakingsbrgnn og det er komplisert og
kostbart & fa etablert dette. Likeledes vil rad fra
NGI, kommunikasjon med havnesjefen i Vest-
vagey kommune (som opplyser at Fylkesmannen
godkjente deponiene og ikke krever overvaking),
tilstrekkelige etablerte barrierer i deponi og kom-
mentarer i bakgrunnsdokumentasjon som sier at
det ikke skal lekke fra deponiene, veie tungt i var
begrunnelse om at det ikke er hensiktsmessig a
utfgre miljgovervdking ved dette deponiet.

Dersom det i framtiden skulle veere behov for
en omdisponering av massene i deponiene, vil
det kunne etableres nye deponier som tilfredss-
tiller dagens krav, og som er etablert slik at en
miljgovervaking lar seg gjennomfare.
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